

**FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020**  
**REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO**  
**FOLIO: FOBAM-2020-22**

<i>I. Datos de la IMEF</i>	
Nombre de la institución	INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES
Titular	MARIA DEL ROCIO VILLAFUERTE MARTÍNEZ
Municipio	XALAPA
Entidad Federativa	VERACRUZ
Teléfono	2288171009
Correo	Dirección.ivm@gmail.com

<i>II. Datos de la persona Coordinadora del Proyecto</i>	
Nombre	NATALIA LÓPEZ GARCÍA
Teléfono	2288171009
Correo	Fobam.ivm@gmail.com

<i>III. Datos de la persona responsable de la participación ciudadana</i>	
Nombre	VERÓNICA CEBALLOS PALACIOS
Teléfono	2288171009
Correo	ivm.participacionciudadana.fobam@gmail.com

<i>IV. Datos del Proyecto beneficiado por FOBAM 2020</i>	
Nombre del proyecto	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EDUCATIVO PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE GRANDES RIESGOS DE SALUD
Monto solicitado	\$2,610,310.00

<i>V. Cobertura geográfica</i>	
Entidades	Municipios
COSCOMATEPEC, CÓRDOBA, XICO, JALACINGO, XALAPA, VERACRUZ, TUXPAN, TIHUATLÁN, PAPANTLA, POZA RICA, COATZACOALCOS, SAN ANDRÉS, SOTEAPAN, SANTIAGO TUXTLA.	

<i>VI. Población beneficiada (desagregada por sexo y edades)</i>
------------------------------------------------------------------

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020  
REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO  
FOLIO: FOBAM-2020-22

De acuerdo a las actividades realizadas y reportadas al 23 de noviembre, la población beneficiada es de 257,158 personas de las cuales el 61.2% fueron mujeres y el 38.8% hombres. Quedando pendiente el registro de dos actividades y el desagregado por edad.

**VII. Avance en cronograma de actividades:** Describir el avance y porcentaje de las metas y actividades del proyecto.

El proyecto inició el 21 de septiembre concluyendo actividades el día 07 de diciembre del presente año.

El avance del proyecto en actividades es del 90% debido a que el día 07 de diciembre concluimos con nuestra última actividad correspondiente a la meta 4 (Jornada en Educación Integral en Sexualidad) EIS en el municipio de Coscomatepec.

Con respecto a la conclusión de las actividades se encuentra lo siguiente:

Meta 1: Actividades concluidas (en espera de la entrega reporte final).

Meta 2: Actividades concluidas (en espera de la entrega reporte final).

Meta 4: Actividades 90% faltando la actividad Jornada Educación Integral en Sexualidad (EIS) municipio de Coscomatepec.

**VIII. Información presupuestal por tipo de gasto:** Informar sobre los gastos correspondientes del proyecto. Especificar si existe remanente o gastos fuera de lo planteado en el proyecto

Hasta la fecha reportada del 23 de noviembre no se cuenta con ningún remanente, ni gasto fuera de lo planteado en el proyecto.

**IX. Entrevistas con la persona Responsable del Proyecto, responsable de la participación ciudadana y personas involucradas en el proyecto.**  
*\*Las preguntas son una guía de apoyo.*

1. ¿Han tenido la participación esperada de la población, y qué factores consideran que han influido?

Si, aunque creo se pudo haber llegado a más población (convocatorias que si se realizaron pero que por la pandemia la población NO quiso participar y por supuesto se entienden sus motivos), pero debido a la pandemia por COVID-19 se limitó la presencia física de la población a las actividades correspondientes a cada meta FOBAM 2020.

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020  
REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO

FOLIO: FOBAM-2020-22

	<p>Aunque se realizaron de manera virtual o semipresencial y si hubo participación de la gente, también fue una limitación, ya que, algunas personas por falta de acceso a tecnología no se pudieron conectar o porque la población infantil y adolescente estaba en clase y eso provocó tedio o cansancio a la población objetivo.</p> <p>Factores que influyeron: la pandemia COVID-19, el recurso FOBAM llegó meses después de lo programado lo que atrasó de alguna u otra manera la contratación de consultorías y, por lo tanto, la realización de actividades.</p> <p>En materia de participación ciudadana, fue complicado integrar al Comité a padres o tutores, ya que, por la contingencia sanitaria COVID-19, fue limitada la interacción de la ciudadanía, quizás por miedo y desconfianza, no hubo interés en participar; por ello es que el Comité de Vigilancia fue integrado por servidoras y servidores públicos de sectores involucrados en los temas que comprendió el proyecto.</p>
<p>2. ¿Qué beneficios consideran que el proyecto genera para la población objetivo?</p>	<p>Sensibilizar/crear conciencia a la población objetivo del proyecto (niñas, niños y adolescentes, así como madres y padres de familia, personal docente, población en general y funcionariado público).</p> <p>Capacitar a la población anteriormente mencionada.</p> <p>Complementar y actualizar conocimientos en la temática de embarazo adolescente, educación integral en sexualidad, escuelas de liderazgo, redes de fortalecimiento para niñas y adolescentes etc.).</p> <p>Enfatizar la importancia que tiene el sumarse a realizar las actividades del proyecto FOBAM y que sin duda alguna impactan a la población, ya que son temas reales, vigentes y que deben ser atendidos y/o considerados en las agendas públicas.</p> <p>En cuanto a la participación ciudadana, el hecho de que un grupo ajeno a la Instancia Ejecutora vigile las acciones del proyecto, genera confianza y legitima el actuar de las instancias gubernamentales involucradas, en este caso el Instituto Nacional de las Mujeres tanto como el Instituto Veracruzano de las Mujeres.</p>

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020  
 REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO  
 FOLIO: FOBAM-2020-22

<p>3. ¿De qué manera favorecen la igualdad entre mujeres y hombres con el desarrollo de su proyecto?</p>	<p>Considerando este problema de salud pública como un problema que afecta a la población, tanto a mujeres como hombres.</p> <p>Ya que es una realidad que afecta a parejas, familias, diversos contextos en donde son corresponsables tanto la mujer como el hombre aún siendo adolescentes y/o adultos.</p> <p>Abordando la temática de perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.</p>
<p>4. ¿De qué manera contribuye al Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) su proyecto?</p>	<p>Es un proyecto que contribuye directamente a los objetivos que tiene la ENAPEA de erradicar el embarazo infantil y reducir la tasa de fecundidad de las adolescentes (15-19 años). A través de una serie de actividades que permiten la participación de las niñas, niños y adolescentes de manera actividad dándoles la voz y escucha. Así como a las demás personas involucradas en el mismo (madres, padres, personal docente y funcionariado público).</p>
<p>5. ¿Qué dificultades se han presentado durante el desarrollo del proyecto, y cómo se han solucionado?                  *Caso Contingencia Sanitaria en todo el país- COVID-19.</p>	<p>El tiempo para desarrollar el proyecto, lo cual considero influye en medir el impacto del mismo en la población.</p> <p>El que el recurso llegará después de la fecha programada por la federación. Porque eso impidió iniciar el proyecto desde antes y contratar por supuesto a las y los consultores.</p> <p>La contingencia impidió un contacto directo con la población, lo que impidió poder escuchar sus necesidades, sus vivencias en torno a la temática etc.</p> <p>Se resolvió haciendo uso de la virtualidad que pese a no tener contacto físico con la población, si pudimos tener acceso en diferentes municipios y contribuir con actividades FOBAM 2020.</p>
<p>6. ¿Hasta el momento, cómo ha sido el avance respecto a los objetivos que se plantearon?</p>	<p>Excelente, sin duda, pese a las limitaciones, me siento satisfecha de lo que hemos logrado a través del proyecto FOBAM, sobre todo que ha sido un reto la pandemia.</p> <p>El avance es de un 90%. En espera a más tardar 10 de diciembre, la entrega de informes FINALES.</p>

X. *Entrevistas o sondeo con la población beneficiada.  
 \*Las preguntas son una guía de apoyo.*

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020  
 REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO

FOLIO: FOBAM-2020-22

<p>1. ¿Cómo recibieron la invitación a participar o cómo se enteraron de la convocatoria?</p>	<p>De manera oficial y vía electrónica, además de las convocatorias expuestas en las redes sociales.</p>
<p>2. ¿En qué actividades han participado?</p>	<p>En las mesas de trabajo de la meta 217, talleres de la meta 218, Jornadas de la meta 220, taller de la meta 220 y foro de la meta 218.</p>
<p>3. ¿Qué tan satisfecha/o está con las actividades y con la atención y servicios de la Institución?</p>	<p>Completamente satisfecha, incluyendo el comentario de la presidenta del DIF municipal de Tuxpan, Ver. Satisfecho por la forma en que se abordaron los temas y la realización de la Jornada y mesas de trabajo.</p>
<p>4. ¿Qué ha aprendido con su participación, o qué beneficios considera que ha obtenido?</p>	<p>La corresponsabilidad de las y los adolescentes en el manejo de la información con sus semejantes, docentes y padres de familia.</p>
<p>5. ¿Tiene alguna sugerencia o comentario para la Institución?</p>	<p>Que se de continuidad en cada una de las acciones realizadas y que el proyecto tuviera la apertura para ampliar las acciones y tener mayor cobertura</p>

<p>XI. Información de la visita de seguimiento del Comité de Vigilancia</p>	
<p>1. Fecha de la visita.</p>	<p>30 DE NOVIEMBRE DE 2020</p>

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020  
 REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO  
 FOLIO: FOBAM-2020-22

<p>2. Nombre y firma de las personas que integran el Comité de Vigilancia.</p>	<p>Yasmin Ramirez González,                    Araceli González Saavedra                  Joselito Muñoz Contreras</p>
<p>3. Breve descripción de las actividades realizadas y/o presenciadas.</p>	<p>Revisión de las carpetas, de la población impactada y revisión de la situación financiera</p>
<p>4. Revisión de materiales y/o documentos de difusión.</p>	<p>Micrositio de difusión del proyecto.</p>
<p>5. Retroalimentación o recomendaciones realizadas a la IMEF durante la visita, cuando aplique.</p>	<p>Queda pendiente el documento final de la meta 217.</p>
<p>6. Contratiempos, en su caso, que se presentaron durante la visita del Comité de Vigilancia.</p>	<p>Ninguno.</p>
<p>7. Problemáticas o dificultades encontradas en el desarrollo del proyecto, a las que el INMUJERES debe dar seguimiento.</p>	<p>Que el recurso financiero sea liberado por el INMUJERES a principio de año para contar con el tiempo necesario para su aplicación.</p>

FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES FOBAM 2020  
REPORTE GENERAL DE VISITA DE SEGUIMIENTO  
FOLIO: FOBAM-2020-22

8. Otros.	Ninguno.
-----------	----------