

# Instituto Veracruzano de las Mujeres


## Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM)

**Proyecto: *Por una articulación e integración en la educación sexual y la salud de las niñas y adolescentes veracruzanas***

**Estado de Veracruz**

**2021**





*Ter Informe de Actividades FOBAM-IVM 2021*

*Abril a junio*



- Conocer el proyecto enmarcado en FOBAM-IVM 2021: Se revisó a detalle el proyecto enmarcado en FOBAM del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) 2021 para conocer las metas y actividades con las que se estarán trabajando en el presente año.
- Creación de la carpeta del proyecto (física y en digital).
- Revisión de estadísticas a nivel internacional, nacional y estatal, sobre todo esta última para contextualizar la problemática del embarazo adolescente en Veracruz.
- Realizar búsquedas de antecedentes (artículos) sobre intervenciones en embarazo adolescente a nivel internacional, nacional y estatal.
- Diseño de los términos de referencia (TDR) de cada meta a desarrollar.
- Seleccionar municipios a trabajar en FOBAM-IVM 2021 (28 municipios).
- Lectura y análisis sobre las diversas metodologías que se incluirán en las actividades del proyecto. Así como de bocetos que nos permitan implementar las metodologías.
- Revisión y apoyo de los documentos enviados por INMUJERES que complementan la realización de metas y actividades FOBAM (lecturas selectivas en carpeta digital).
- Envío de la carta de bajo protesta de nómina (coordinación y monitoreo).
- Anuncio de modificación de monitora FOBAM-IVM (envió de oficio para notificar que se modificó a la persona monitora del proyecto).
- Comenzar a diseñar el plan de trabajo de la coordinación, informe de actividades y cronograma.
- Diseño de la presentación en ppt del proyecto FOBAM-IVM 2021.
- Asistencia a reuniones de trabajo con los tres subgrupos que conforman el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente (GEPEA) en Veracruz.



- Asistencia a capacitaciones en la temática de embarazo adolescente y tópicos selectos como Educación Integral en Sexualidad (EIS) entre otros. Por parte de INMUJERES, ENAPEA y CONAPO.
  - Contratación de encargada del monitoreo y seguimiento del proyecto FOBAM-IVM 2021.
  - Capacitación a monitora FOBAM-IVM (contextualizarla en el proyecto, tomando en cuenta las emisiones anteriores PROEQUIDAD 2019 y FOBAM 2020) así como el nuevo proyecto y la plataforma FOBAM 2021.
  - Proporcionarle los criterios correspondientes a la persona responsable del mecanismo de participación ciudadana, con la finalidad de desempeñar su encomienda correctamente.
  - Solicitud de plecas actualizadas del IVM para incorporar en los formatos FOBAM-IVM 2021.
- 
- Colocación de plecas actualizadas IVM para los formatos correspondientes del proyecto como son: listas de asistencias, memoria de actividades, cartas descriptivas, minutas, diapositiva y evidencia fotográfica.
  - Se recibió el recurso del proyecto FOBAM en el IVM 2021.
  - Instalación del comité de vigilancia FOBAM-IVM 2021 el día 15 de junio 2021.
  - Selección de las y los enlaces de las metas y actividades del proyecto FOBAM 2021.





- Consultorías: revisión de prospectos de consultorías para metas y actividades del proyecto FOBAM 2021.

**MTRA. MARÍA DEL ROCÍO VILLAFUERTE MARTÍNEZ**  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL  
INSTITUTO VERACRUZANO DE LAS MUJERES