

## Instituto Veracruzano de las Mujeres

### Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM)

*Por una articulación e integración en la educación  
sexual y la salud de las niñas y adolescentes  
veracruzanas*

**Plan de trabajo de actividades programadas  
2021**

## *El proyecto FOBAM-IVM 2021*

### **OBJETIVO**

Realizar acciones educativas integrales, con orientación de Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Interculturalidad para prevenir, erradicar, atender y reducir el embarazo infantil y el embarazo en adolescentes en regiones prioritarias del estado de Veracruz mediante acciones de prevención y atención alineadas a la ENAPEA.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral en sexualidad (EIS).
- Impulsar a gran escala el empoderamiento de las niñas y de las adolescentes en los ámbitos rurales y urbanos a efecto de fortalecer sus capacidades para que logren ver en el horizonte un proyecto de vida que es posible y viable. Impulsando espacios de participación y fortalecimiento de liderazgos de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos y con ello erradicar el embarazo en niñas y adolescentes desde un enfoque de perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad.
- Fortalecer la capacidad de incidencias y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas por los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el liderazgo de las instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) en los grupos.
- Difundir mensajes educativos considerando la perspectiva de género e interculturalidad y derechos humanos a través de medios digitales y presenciales como perifoneo, anuncios, comerciales de radio y tv

local, que brinden herramientas fáciles y accesibles para que las niñas y las adolescentes conozcan y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.

- Trabajar en consenso y conjunto con padres de familia, tutores, maestros, gobierno y sociedad en general para que las niñas y adolescentes no se conviertan en madres a temprana edad. Aplicar la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y la interculturalidad en cada una de las actividades a realizar, así como la escucha y voz a las niñas y adolescentes para conocer la vivencia de ellas, en la temática de la salud sexual y reproductiva (embarazo adolescente, derechos sexuales y reproductivos).



## PLAN DE TRABAJO

En el presente apartado se indican de manera general las actividades realizadas a modo de síntesis que se realizaron durante los meses de abril a diciembre 2021 en la coordinación del proyecto “**Por una articulación e integración en la educación sexual y la salud de las niñas y adolescentes veracruzanas**”.

El plan de actividades se realiza a través de la experiencia de trabajo de la coordinadora, así como de su formación profesional y apoyándose de la literatura científica y metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas.

Actividad	Ejecución
Diseño de carpeta de trabajo del proyecto	Abril a diciembre 2021
Capacitación a encargada de monitoreo y seguimiento del proyecto.	Abril 2021
Revisión de metas y actividades del proyecto (análisis).	Abril a mayo 2021
Creación de cronograma de actividades.	Mayo a agosto 2021
Diseño de presentación en ppt del proyecto.	Mayo 2021
Solicitud a comunicación social del IVM del diseño de las niñas FOBAM 2021.	Junio y julio 2021
Revisión de antecedentes, estadísticas y metodologías: revisión de la literatura científica.	Abril a noviembre 2021
Diseño y explicación de metodologías.	Mayo a noviembre 2021
Recolección de notas metodológicas, testimonios de adolescentes en algunas actividades proyecto.	Noviembre y diciembre 2021

Asistencia a reuniones virtuales y presenciales del proyecto.	Abril a noviembre 2021
Diseño de términos de referencia o lineamientos técnicos del proyecto.	Abril a agosto 2021
Revisión de CVU de consultorías.	Mayo a agosto 2021
Asistencia a la revisión de propuestas de trabajo de las consultorías.	Septiembre 2021
Reuniones de consultorías y enlaces para ejecución del proyecto.	Agosto, septiembre y octubre 2021
Diseño y envío de informes a INMUJERES en fechas programadas.	Julio, octubre 2021 y enero 2022
Inicio de metas y actividades FOBAM-IVM 2021.	Septiembre 2021
Asistencia de manera presencial y/ o virtual a las metas y actividades.	Septiembre a diciembre 2021
Conclusión de metas y actividades FOBAM-IVM 2021.	Diciembre 2021
Supervisar la realización de metas y actividades a la par de la encargada de monitoreo	Abril a diciembre 2021
Revisión y observaciones de los medios de verificación de las metas y actividades del proyecto	Abril a diciembre 2021

Subir información a plataforma FOBAM-INMUJERES.	Julio, octubre 2021 y enero 2022
Revisión de facturas y monitoreo de transparencia del uso de recursos FOBAM-IVM 21.	Abril a diciembre 2021
Cierre del proyecto FOBAM-IVM 2021.	Diciembre 2021
Entrega de productos físico y virtual del proyecto FOBAM-IVM 2021.	Diciembre 2021
Presentación de resultados del proyecto FOBAM-IVM 2021.	Diciembre 2021 y enero 2022
Envío y subida de información a plataforma FOBAM-IVM 2021 del proyecto: INFORME FINAL	Enero 2022
Solicitud de diseño espacio FOBAM en la página oficial de la IMEF.	Julio 2021
Diseño y envío de convocatorias de solicitud e invitación del proyecto: oficios.	Agosto a diciembre 2021
Entrega del informe final de la coordinadora a FOBAM: INMUJERES e IVM 2021.	Enero 2022
Atender a los comentarios y observaciones realizadas por parte de FOBAM-INMUJERES.	Enero 2022
Carta de terminación del proyecto FOBAM-IVM 2021.	Enero/febrero 2022

**Cada una de las actividades anteriormente mencionadas se realizó con tiempo y compromiso para realizarse, si bien es cierto, hubo también algunas limitaciones como fueron:**

- **Un atraso en el inicio de actividades por cuestiones de auditorías, licitaciones para poder seleccionar a las consultorías, lo cual no dependió de la IMEF sino de otras instancias.**
- **La pandemia COVID-19 también fue un factor, no obstante, se realizaron más actividades presenciales en este año 2021.**
- **El cierre y/o cambio de gobiernos municipales también limitó a poder llegar a más municipios y comunidades, puesto que el funcionariado reportó no poder comprometerse al cien por ciento para sumarse en las actividades del proyecto, aún así se logró el objetivo.**

**Fueron diversas las actividades que se realizaron y sobre todo el cúmulo de experiencias y aprendizajes que dejó a cada persona que trabajo en el presente proyecto.**

**En el informe documento meta de la coordinación se detalla más las actividades anteriores.**

**Sin duda, fue una gran experiencia. Se analizó, se sensibilizó, se escribió, se diseñó, se aprendió y complementó a nuestro trabajo el proyecto FOBAM-IVM 2021.**